

龙华区 2023 年革命老区转移支付资金使用 情况及政策实施效果报告

一、项目选定及计划执行情况

我区着力加大革命老区资金投入，补齐老区基础短板。结合老区村户数多、群众基础薄弱、工程量大等实际，及时将投入革命老区转移支付资金到老区村庄的帮扶工作中，为实现老区发展提供了资金保障。2023 年，上级下达我区革命老区转移支付资金（提前批）400 万元，投入建设 4 个项目（遵谭镇咸凉村委会儒盈村革命老区建设项目、新坡镇仁南村委会卜公园村革命老区项目、龙桥镇挺丰村委会育沃村革命老区项目、龙桥镇挺丰村委会博片村革命老村项目），项目安排的依据充分、合理合规、项目实施情况与备案计划基本符合，均选自革命老区项目库，项目也都安排在老区村庄。项目覆盖 3 个镇，3 个老区村委会，4 个老区村庄，建成后将有 3367 人受益。

二、项目实施进度和资金使用情况

截止目前，2023 年革命老区转移支付资金（提前批）共涉及 4 个项目，其中已竣工 4 个，已完成结算审核 4 个。

龙华区 2023 年革命老区转移支付资金（提前批）400 万已支出 400 万元，支出进度为 100%。

三、项目实施效果

四个项目建成实施对经济和社会的影响：一是大力推进户户通道路的目标，实际解决 3367 人出行难问题；二是村庄亮化、休闲等配套设施建设，改善生产、生活条件，增强了人民群众的幸福感和群众满意度得到显著提升。三是有利于农村产业获得发展，不仅带动了当地农民就业，更加有效的解决了周边村落的贫困户脱贫致富。

四、存在的问题及原因

1. 革命老区资金使用程序相对繁琐。根据省级 2014 年印发的管理办法，革命老区入库程序、实施程序、设计变更程序都需要经过区人民政府同意，并报市乡村振兴局，由市乡村振兴局报省乡村振兴局备案后才能实施。一定程度上影响了实施进度。

2. 革命老区资金有限，难以平衡发展各个老区村庄。龙华区现有革命老区村庄 120 个，按 2023 上级下达资金 400 万元来看，仅能解决少数村庄的群众诉求。

五、下一步工作建议

1. 进一步加大革命老区资金投入。加大上级财政专项资金支持力度，重点考虑安排道路硬化、路灯新建工程、休闲广场建设，用于完善提升革命老区村庄基础设施水平，尽全力解决老区群众诉求。

2. 积极融入乡村振兴发展大局。统筹革命老区建设和乡村振兴发展规划，围绕和美乡村打造，统筹革命老区建设项目和和美乡村建设项目协同推进，相互配套发展，最大限度发挥项目效益。

海口市龙华区乡村振兴局
2024年3月18日

