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2022 年革命老区转移支付资金
项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目实施单位是海口市龙华区乡村振兴局，是负责巩固拓展脱贫攻坚

成果、统筹推进实施乡村振兴战略工作的海口市龙华区人民政府工作部门。

（二）项目背景

根据海南省财政厅《关于提前下达 2022 年革命老区转移支付预算的通

知》（琼财预[2021]878 号）、海口市乡村振兴局《关于做好 2022 年革命

老区转移支付资金（提前批）项目安排的通知》（海扶办发[2022]2 号）、

海口市财政局《关于下达 2022 年革命老区第二批转移支付资金的通知》（海

财预[2022]2134 号）等文件精神，明确将儒张村巷道硬化及亮化工程项目、

坡佑村水利设施建设项目、云庵村休闲点铺装及道路护栏建设项目列入海

口市龙华区 2022 年革命老区转移支付资金实施项目。

根据龙华区乡村振兴局《研究龙华区2022年革命老区转移支付资金（提

前批）项目安排事宜》、《研究 2022 年革命老区第二批转移支付资金建设

项目等事宜》会议纪要，将儒张村巷道硬化及亮化工程项目、坡佑村水利

设施建设项目、云庵村休闲点铺装及道路护栏建设项目列入海口市龙华区

2022 年革命老区转移支付资金实施项目，并于 2022 年 3 月 25 日、2022 年

9 月 9 日以向海口市乡村振兴局备案。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目性质：该项目属于经常性项目；

项目用途：儒张村巷道硬化及亮化工程项目、坡佑村水利设施建设项

目、云庵村休闲点铺装及道路护栏建设项目等 3 个项目的工程建设支出。
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项目主要内容：该项目建设内容涉及建筑物拆除改造、沟渠灌溉设施、

道路、路灯等。

项目涉及范围：与项目相关的工程和财务资料；项目建设时间范围为

项目建设实际工期。

（四）项目预期总目标及阶段性目标

该项目建设资金来源于海财预[2022]2134 号和海财预[2022]4574 号，

属于中央级财政资金。

根据绩效目标申报表，并结合该项目特点和实际情况，设置以下产出

指标和成效指标：

产出指标：（1）扶持革命老区村庄数量达到 3 个；（2）项目建设质

量为合格；（3）项目建设时效为在合同工期内完成项目个数达到 2 个；（4）

项目建设成本应控制在预算投资范围内。

成效指标：（1）经济效益为好；（2）社会效益为好；（3）环境效益

为积极影响；（4）可持续影响为显著提升；（5）服务对象满意度达到 95%。

项目绩效目标表
项目名称：革命老区转移支付资金

指标

类型
指标名称 绩效目标

绩效标准

优 良 中 差

产出

指标

扶持革命老区村庄数量 3个 =3个 =2 个 =1 个 ≤1个

项目建设质量 合格 合格 不合格

项目建设时效
在合同工期内完成

项目个数
=3个 =2 个 =1 个 ≤1个

项目建设成本
控制在预算资金范

围内
≤300 万元 ＞300 万元

成效

指标
经济效益 好 好 较好 一般 差
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社会效益 好 好 较好 一般 差

环境效益 积极影响 积极影响 未影响 部分消极影响 消极影响

可持续影响 显著提升 显著 较为显著 一般 不显著

服务对象满意度 95% ≥95% ≥85%、＜95% ≥80%、＜85% ＜80%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据海口市财政局《关于下达 2022 年提前批革命老区转移支付资金的

通知》（海财预[2022]4574 号）、海口市财政局《关于下达 2022 年革命老

区第二批转移支付资金的通知》（海龙财农[2022]2134 号）等文件，该项

目 300 万元建设资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已实际支出 242.45 万元，其中：工

程款支出 219.34 万元、与项目相关的监理费、设计费等费用支出 23.11 万

元。

该项目实际支出金额242.45万元与预算资金300万元相比,节约57.55

万元,主要原因系截止 2022 年 12 月 31 日，项目尚有应付未付工程款等费

用。

（三）项目资金管理情况分析

龙华区振兴局依据《海口市龙华区政府投资项目管理规定》《海南省

革命老区转移支付资金管理暂行办法》等文件，在工程建设管理过程中，

实行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管理制；相关支出均有授

权审批，专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确，此次绩效评价

过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
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三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目实施主体是由龙华区乡村振兴局负责实施，各镇及相关人员配

合。

（二）项目管理情况分析

龙华区振兴局依据相关政策进行项目管理，相关工程款、费用支出的

申请、支付等流程均合规有效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目实际资金支出 242.45 万元，控制在预算资金范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目预算资金 300 万元，2022 年实际支出 242.45 万元，支出内容与

投资计划内容基本一致，从数据本身看，2022 年实际支出数较预算资金节

约 57.55 万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

3个项目中有 1 个项目未能按合同工期按时完成，该项目整体实施进度

一般。

（2）项目完成质量

该项目建设质量为合格。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

①产出指标—扶持革命老区村庄数量
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该指标绩效目标为 3 个，根据相关文件和会议纪要，该项目应完成儒

张村巷道硬化及亮化工程项目、坡佑村水利设施建设项目、云庵村休闲点

铺装及道路护栏建设项目 3 个项目的建设，评价之时，3 个项目已全部完成，

绩效指标完成情况为优。

②产出指标—项目建设质量为合格

该指标绩效目标为合格，3 个项目的实际工程验收结果均为合格，绩效

指标完成情况为优。

③产出指标—项目建设时效

该指标绩效目标为在合同工期内完成项目个数达到3个,从合同工期与实

际工期的比对结果来看（不考虑逾期因素）,该项目在合同工期内实际完成2

个项目，绩效指标完成情况为良。

④产出指标—项目建设成本

该指标绩效目标为控制在预算资金范围内，项目实际支出242.45万元，

控制在预算资金 300 万元范围内，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目实施，对完善老区道路基础设施、改善农田水利灌溉条件、提

升农业生产能力及促进当地经济发展和增加农民收入等方面带来较好的经

济和社会效益；对引导和带动当地旅游产业，促进乡村振兴战略实施、带

动老区乡村经济发展及弘扬革命传统教育等方面带来较好的经济和社会影

响。

（3）项目实施对环境的影响

相关农田水利设施和道路设施的完善，对提高农田灌溉水利用率、改

善农村生态环境和提升出行环境等方面带来积极影响。

4、项目的可持续性分析

该项目的投入使用，在改善乡村基础设施条件、促进当地经济和旅游
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发展以及推动乡村振兴战略实施等方面的可持续作用是较为显著的。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

除产出指标—项目建设时效未能全部实现绩效目标外，该项目其他产

出绩效目标已全部完成。

导致工期延误的原因主要系对诸如疫情、气候等影响因素的预估不足。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项

目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标

进行评分，经评价，该项目综合得分为 95分，评价等次为“优”。

评价指标 分值 实际得分

决策（20 分） 20 20

过程（25 分） 25 25

产出（25 分） 25 23

效益（30 分） 30 27

总分 100 95

评价等级 优

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目严格按照《海口市龙华区政府投资项目管理规定》《海南省革

命老区转移支付资金管理暂行办法》等文件进项项目和资金管理，在工程

建设管理过程中，有效实行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同管

理制，各项支出履行了适当的审批程序，专项资金管理较好，资金支付依

法合规；该项目支出控制在预算投资和预算资金范围内，实现了较高的产
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出目标。

（二）存在的问题和建议

该项目中坡佑村水利设施建设项目的施工工期存在逾期的情况,建议

单位在安排项目合同工期时充分考虑可能导致工期延长的各种因素,避免

因工期设置不合理（未充分考虑可能因台风、雨季施工难度大、疫情影响

等因素）导致的工期延长,充分做好建设工期的事前安排。

七、其他需说明的问题

无

附件：革命老区转移支付资金项目绩效评价指标体系表

海口市龙华区乡村振兴局

2023 年 4 月 15日
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